ĐẢNG ỦY XÃ MÔ RAI
BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
*
Số 1 -KH/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mô Rai, ngày 12 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã Mô Rai

---

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 21/7/2026 Ban Chỉ đạo tỉnh hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hành động, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 03-KH/BCĐ; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã trong thời gian 100 ngày, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số; lấy kết quả hoàn thành thực chất các nhiệm vụ (sản phẩm cụ thể) của Kế hoạch làm một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, an toàn thông tin, nguồn nhân lực và cơ chế quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, bám sát mục tiêu,

nhiệm vụ, tiến độ của Kế hoạch số 03-KH/BCĐ; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ kết quả thực hiện. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện, không để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

- Các nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi đã có sản phẩm cụ thể, được ban hành hoặc đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả, theo đúng quy định; đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải bảo đảm vận hành ổn định, có dữ liệu thực tế, có người sử dụng thực tế và phát huy hiệu quả.

- Triển khai đồng bộ giữa 4 khối cơ quan (Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQVN xã); quá trình triển khai phải bảo đảm nguyên tắc dùng chung, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; không đầu tư trùng lặp hệ thống, phần mềm khi đã có nền tảng dùng chung đáp ứng yêu cầu.

- Bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, xây dựng và vận hành; tất cả các hệ thống thông tin phải được xác định, lập hồ sơ đề xuất cơ quan chuyên môn có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ; hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên phải được kiểm tra, đánh giá, bảo đảm an toàn, an ninh trước khi đưa vào vận hành chính thức.

- Cập nhật, giám sát tiến độ hằng tuần, hằng tháng (hoặc đột xuất) trên Hệ thống theo dõi tình hình, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương (theodoinq.dcs.vn), trong đó nêu rõ các nhiệm vụ chậm, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Phạm vi, đối tượng

1.1. Phạm vi

Các điểm nghẽn thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế; hạ tầng số; dữ liệu số; nền tảng số; dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số; xã hội số; nguồn nhân lực; tài chính và giải ngân; kỷ luật thực thi và tuân thủ.

1.2. Đối tượng thực hiện

Tất cả các cơ quan thuộc Khối Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn xã.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

III. NHIỆM VỤ

1. Các nhiệm vụ xã chủ trì thực hiện

1.1. Xây dựng, ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân giai đoạn 2026-2031 xã phù hợp với điều kiện thực tế

- *Nội dung thực hiện:* Xây dựng Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân xã giai đoạn 2026-2031 nhằm đảm bảo trang thiết bị đầu cuối, hạ tầng kỹ thuật; Cơ sở dữ liệu; Ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân (gồm: Kỳ họp số; Giám sát, khảo sát số; Tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo số); Nâng cao năng lực số.

- *Yêu cầu kết quả:* Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân xã giai đoạn 2026-2031 được ban hành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

- *Cơ quan chủ trì:* Văn phòng HĐND - UBND xã.

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/9/2026.

1.2. Rà soát, tổng hợp tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn xã

- *Nội dung thực hiện:* Tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng vùng lõm sóng viễn thông, khu vực thiếu điện hoặc nguồn điện không ổn định tại trụ sở cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, trường học, cơ sở y tế và các điểm phục vụ người dân; xây dựng phương án ưu tiên xử lý đối với các điểm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến.

- *Yêu cầu kết quả:* Ban hành danh mục các điểm lõm sóng, thiếu điện cần xử lý; kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục đối với các điểm ưu tiên.

- *Cơ quan chủ trì:* Văn phòng HĐND – UBND xã.

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn xã.

- *Thời gian hoàn thành:* Ban hành danh mục rà soát về điểm lõm song, điểm thiếu điện và tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các điểm ưu tiền trước ngày 30/11/2026.

1.3. Rà soát nhu cầu trang thiết bị đầu cuối, ưu tiên máy tính, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

- *Nội dung thực hiện:* Rà soát, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối, ưu tiên máy tính, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp với yêu cầu công việc, góp phần đáp ứng vận hành thông suốt chính quyền địa phương 02 cấp.

- *Yêu cầu kết quả:* Hoàn thành báo cáo thống kê nhu cầu đầu tư, mua sắm, nâng

cấp trang thiết bị đầu cuối của các cơ quan, đơn vị; rà soát, bảo đảm trang thiết bị đầu cuối cho Trung tâm phục vụ hành chính công và cán bộ công chức, viên chức liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác.

- *Cơ quan chủ trì:* Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Kinh tế - hạ tầng, Phòng Văn hóa – xã hội xã.

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn toàn xã.

- *Thời gian hoàn thành:* hoàn thành bảo đảm trang thiết bị đầu cuối trước ngày 30/11/2026.

1.4. Hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng theo cấp độ

- *Nội dung thực hiện:* Các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin rà soát, lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin; tổ chức triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt.

- *Yêu cầu kết quả:* 100% các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được lập hồ sơ đề xuất cơ quan chuyên môn có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng theo cấp độ.

- *Cơ quan chủ trì:* Văn phòng đảng ủy xã.

- *Cơ quan phối hợp, hỗ trợ:* Công an xã, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2026.

1.5. Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ

- *Nội dung thực hiện:* Triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng thời điểm áp dụng, chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP.

- *Yêu cầu kết quả:* rà soát đối tượng thuộc phạm vi quản lý, lập danh sách, phê duyệt và thực hiện chế độ hỗ trợ theo đúng quy định; các vướng mắc về hướng dẫn, thủ tục, chính sách được xử lý kịp thời.

- *Cơ quan chủ trì:* Ban xây dựng Đảng đảng ủy, Phòng Văn hóa – xã hội.

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 15/8/2026.

1.6. Rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ, giao dự toán đối với số kinh phí

năm 2026 đã được bố trí nhưng chưa phân bổ, chưa giao dự toán cho các nhiệm vụ chuyển đổi số cho các cơ quan trong xã

- *Cơ quan chủ trì:* Văn phòng HĐND – UBND xã.

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 15/8/2026.

1.7. Triển khai sử dụng đồng bộ Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn xã

- *Cơ quan chủ trì:* Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã.

- *Cơ quan phối hợp:* Các tổ chức chính trị - xã hội.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/11/2026.

2. Các nhiệm vụ do Trung ương, tỉnh giao phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tại địa phương.

2.1. Phối hợp rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở công tác chuyển đổi số trong phạm vi quản lý của xã; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc xử lý theo thẩm quyền

- *Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND – UBND xã.*

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/9/2026 và theo lộ trình triển khai của Bộ Tư pháp.

2.2. Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ lập Bản đồ cấp độ an ninh mạng cho các hệ thống số của xã theo yêu cầu của cấp trên

- *Cơ quan chủ trì: Công an xã.*

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/9/2026 (theo lộ trình triển khai của Bộ Công an).

2.3. Phối hợp kiểm tra, đánh giá hệ thống mạng gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản mật của khối Đảng trên địa bàn xã

- *Cơ quan chủ trì: Văn phòng đảng ủy*

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đảng ủy.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/8/2026 (theo lộ trình triển khai của Bộ Công an).

2.4. Phối hợp hoàn thiện Sổ tay Đảng viên điện tử; làm sạch, chuẩn hoá, đối

soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; tích hợp dữ liệu phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và 04 thủ tục hành chính của Đảng

- *Cơ quan chủ trì:* Ban xây dựng Đảng đảng ủy, Văn phòng đảng ủy.

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc đảng ủy xã.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/11/2026 (theo lộ trình triển khai của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương).

2.5. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn xã, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", phối hợp thực hiện kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu đảng viên

- *Cơ quan chủ trì:* Ban xây dựng Đảng đảng ủy, Công an xã và Phòng Văn hóa – xã hội.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/11/2026 (theo lộ trình triển khai của Bộ Nội vụ).

2.6. Phối hợp chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu đoàn viên, hội viên, tổ chức cơ sở, giám sát - phản biện và phản ánh, kiến nghị của nhân dân

- *Cơ quan chủ trì:* Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/11/2026 (theo lộ trình triển khai của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

2.7. Phối hợp hoàn thiện 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

- *Cơ quan chủ trì: Ban xây dựng Đảng đảng ủy, Văn phòng đảng ủy.*

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đảng ủy xã và các Chi bộ trực thuộc đảng ủy xã.

- *Thời gian hoàn thành:* Trước ngày 30/9/2026 (theo lộ trình triển khai của Văn phòng Trung ương Đảng).

2.8. Phối hợp vận hành bảng theo dõi tiến độ 100 ngày làm việc; hằng tháng công khai các nhiệm vụ chậm tiến độ, cơ quan chậm tiến độ

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng đảng ủy xã.

- *Cơ quan phối hợp:* Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- *Thời gian hoàn thành:* Theo lộ trình triển khai của Văn phòng Trung ương Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xã

- Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng và các giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách.

- Định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo phân công nhiệm vụ, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch này.

2. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của xã

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực tế.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, khai thức hiệu quả hạ tầng số được trang thiết bị, đường truyền kết nối, nền tảng và nhân lực là trách nhiệm chính trị của mình, **tuyệt đối không được có tư tưởng trông chờ, ỷ lại** và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; không để tình trạng chậm trễ tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Định kỳ hằng tuần tự kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện; đối với nhiệm vụ có nguy cơ chậm từ 5 ngày trở lên, phải kịp thời xây dựng, triển khai phương án khắc phục. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xã *(qua Văn phòng đảng ủy)* để xem xét, chỉ đạo hoặc tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạoTỉnh theo quy định.

3. Chi bộ ủy Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện

- Khẩn trương rà soát, kịp thời tham mưu, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2026 theo Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 27/2/2026 của Ban Thường vụ đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Mô Rai năm 2026 và Kế hoạch này, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo xã về những giải pháp, cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc ban hành mới, phục vụ công tác chuyển đổi số; thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo xã về kết quả triển khai, các khó khăn, vướng mắc; xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

- Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch này. Phát động phong trào thi đua sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện.

- Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn thanh niên, các hội, hiệp hội... phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ năng số cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh... và các đối tượng có liên quan.

5. Văn phòng đảng ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xã

- Chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên giám sát tình hình triển khai của các cơ quan, đơn vị và kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xã theo dõi, chỉ đạo.

- Thiết lập đầu mối theo dõi, cập nhật tiến độ, tình hình thực hiện từng nhiệm vụ lên hệ thống theodoinq.dcs.vn; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ hoặc không hoàn thành để tham mưu Ban Chỉ đạo xã xem xét, chỉ đạo.

6. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ phải cập nhật tiến độ, kết quả và minh chứng thực hiện nhiệm vụ hằng tuần, hằng tháng trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu Ban Chỉ đạo xã. Báo cáo phải phản ánh đúng tiến độ, sản phẩm, kết quả và các khó khăn, vướng mắc; không chỉ nêu tỉ lệ hoàn thành mà thiếu sản phẩm, số liệu và minh chứng kiểm chứng được. Trường hợp báo cáo không chính xác, người phê duyệt báo cáo và cơ quan, đơn vị báo cáo phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các đồng chí UVBTV đảng ủy xã;
- BCĐ xã về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
- Thường trực HĐND;
- Uỷ ban nhân dân xã;
- Các cơ quan chuyên trách TM, GV đảng ủy;
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Các Chi bộ trực thuộc đảng ủy xã;
- Lưu Văn phòng đảng ủy.

PHÓ BÍ THƯ
kiêm
PHÓ TRƯỞNG BAN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY XÃ MỘ ĐỨC
ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

Nguyễn Văn Vinh